

<b><u>RESUMO</u></b>					OBS:
<b><u>ENTRADAS-DOAÇÕES</u></b>					
Data	Obs.:	US\$	R\$		
1-Sep	Saldo anterior		201.36		
13-Sep	Doação - EEUU	2703	11,163.39		
12-Nov	Doação - EEUU	3680	13,671.20		
6-Dec	Doação - EEUU	3557	13,747.81		
	<b>TOTAL</b>	<b>9940</b>	<b>38,783.76</b>		Taxa=3,9
<b><u>DESPESA BANCO</u></b>					
Data	Obs:		R\$		
13-Sep	IOF		42.42		
12-Nov	IOF		51.95		
6-Dec	IOF		52.24		
	<b>Despesa-1</b>		<b>146.61</b>		
13-Sep	DEBTAROPERX		123.90		
12-Nov	DEBTAROPERX		136.71		
6-Dec	DEBTAROPERX		137.47		
	<b>Despesa-2</b>		<b>398.08</b>		
Sep-18	DB CEST PJ		99.00		
Oct-18	DB CEST PJ		99.00		
Nov-18	DB CEST PJ		99.00		
Dec-18	DB CEST PJ		99.00		
Jan-19	DB CEST PJ		99.00		
Feb-19	DB CEST PJ		99.00		
Mar-19	DB CEST PJ		99.00		
	<b>Despesa-3</b>		<b>693.00</b>		
	<b>Despesa-TOTAL</b>		<b>1,237.69</b>		
	<b>DISPONÍVEL PARA o PROJETO</b>		<b>37,546.07</b>		
<b><u>COMPRAS</u></b>					
Data	Loja	Equipamento/Material	Nr. Cheque	Nr. Nota Fiscal	R\$
19-Sep	Merci	Mesa Inox/Forno a gás/Cuba Inox/Blender/Panela/etc	900027	000.024.933	9,200.00

25-Sep	Outlet	Sifão/Torneira/Valvula	900028	44214	398.37	
26-Nov	Merci	Geladeira/Panelas/Facas / Utensílios/etc	900029	000.025.516	5,869.00	
5-Dec	Neg. China	Estantes de Ferro + frete	900030	000.008.339	1,750.00	
9-Jan	Catanduva shop	Batedeira Planetaria+Frete		12529	2,558.90	1
	Giovani-Inox	Sinal 50% - Coifa Inox	900036	000.000.091	2,740.00	
11-Jan	Gastrobahia	Sinal 50% -Kit MultiUso / Balança / Misturador / Extrator / Liquificador / Tacho / etc	900031	000.001.254	3,100.00	
22-Jan	Merci	50% sinal - Mesa Inox / Prateleira Inox	900032	000.026.603	1,800.00	
11-Feb	Giovani-Inox	50% Final - Coifa Inox + Instalação	900033	000.000.091	2,740.00	
26-Feb	Merci	Final 50% -Kit MultiUso / Balança / Misturador / Extrator / Liquificador / Tacho / etc	900035	000.026.603	3,100.00	
28-Feb	João Rafael	Instalação a Gás	900034	9	700.00	
mar	Merci	50% Final - Mesa Inox / Prateleira Inox	900037	000.026.603	1,800.00	
mar	Look Andaimos	Escada 5 degraus	900038	000.000.088	115.00	
mar	Merci	Utensílios diversos	900039	000.026.809	428.93	
mar	Americanas	Forno Microndas	900040		835.43	2
mar	Americanas	Multiprocessador	900041		410.44	3
SALDO FINAL					<b>0.00</b>	

Obs:

- 1 Um cheque para 2(dois) pagamentos - Total R\$ 5.298,00
- 2 Produto ainda não entregue - Nota Fiscal ainda não emitida
- 3 Produto ainda não entregue - Nota Fiscal ainda não emitida  
Extrato de março ainda não disponível